

XPRESS

TMMD Ke - 115 Meliputi Kegiatan Non Fisik Dan Fisik

Ray - BULELENG.XPRESS.CO.ID

Oct 18, 2022 - 16:22



Progres TMMD ke - 115 pada hari ke - 7

BULELENG - Progres TMMD ke - 15 TA 2022 Kodim 1609 /Buleleng pelaksanaan kegiatannya pada hari ke - 7 Desa Giri Emas Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, meliputi kegiatan Fisik dan Non Fisik, Selasa (18 /10/2022).

Kegiatan fisik meliputi Pelebaran badan jalan dengan ukuran lebar dari 2 meter menjadi 6 meter dan panjang 1.940 meter, mencapai hasil 40%; Pengerasan dan betonisasi badan jalan dengan ukuran lebar 4 meter dan panjang 1.940 meter, mencapai hasil 38%, pembuatan 3 buah gorong - gorong mencapai hasil 36%, pembuatan senderan mencapai hasil 33%,.

Sasaran tambahan kegiatan fisik, Bedah rumah RTLH A.n Ketut Dita Lokasi Desa Giri Emas Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng mencapai hasil 42%, bedah rumah RTLH penerima Kadek Sumayasa lokasi Desa Giri Emas Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng mencapai hasil 42%, bedah rumah RTLH penerima Kadek Rudi Astina berlokasi di Desa Giri Emas Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, mencapai hasil 42%; dan Bedah rumah RTLH penerima Made Widiasa berlokasi di Desa Giri Emas Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, mencapai hasil 42%.

Kegiatan Non Fisik TMMD, Penyuluhan Wawasan kebangsaan : 1 Kali, Penyuluhan Pertanian : 1 Kali, Penyuluhan HIV/AIDS : Nihil, Penyuluhan Hukum : Nihil, Penyuluhan KB Kes, Pos Yandu dan Posbindu : Nihil, Penyuluhan Bela Negara : Nihil, Penyuluhan Narkoba : Nihil, Lomba pidato bahasa Bali tingkat TK dan SD : Nihil, Lomba nulis sastra Bali tingkat TK dan SD : Nihil.

Satgas TMMD yang dilibatkan TNI 130 orang, TNI AL 1 orang, TNI AU 2 orang, Polri 2 orang, Pemda Buleleng 2 orang, masyarakat 65 orang. (Mga)